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Annwyl Mr Groves,

RHEOLIAD 4 O REOLIADAU CYNLLUNIO SEILWAITH (NEWID A DIRYMU GORCHMYNION
CYDSYNIAD DATBLYGU) 2011

CAIS | WNEUD NEWID ANSYLWEDDOL | ORCHYMYN GORSAF GYNHYRCHU PWMPIO A STORIO
GLYN RHONWY 2017 (O.S. 2017/Rhif 330)

Snowdonia Pumped Hydro Limited ("SPH") (rhif cwmni 08644844) sydd & chyfeiriad cofrestredig yn 35
Ballards Lane, London, N3 TXW, yw’r ymmgymerwr gyda budd Gorchymyn Gorsaf Gynhyrchu Pwmpio a
Storio Glyn Rhonwy 2017, a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd
ar 29ain Mawrth 2017 (Offeryn Statudol 2017 Rhif 330) (y "Gorchymyn") fel y'i cywirwyd gan Orchymyn
Gorsaf Gynhyrchu Pwmpio a Storio Glyn Rhonwy (Cywiriad) 2017 (Offeryn Statudol 2017 Rhif 969) yn dilyn
cais a wnaed gan SPH (Cyfeirnod yr Arolygiaeth Cynllunio ENO10072). Diwygiwyd y Gorchymyn gan
Orchymyn Gorsaf Gynhyrchu Storfa Bwmpio Glyn Rhonwy (Diwygiad) (Cymru) 2021 (Offeryn Statudol
2021 Rhif 1284 (W.323).

Roedd SPH wedi gwneud cais yn flaenorol am ddiwygiad ansylweddol i'r Gorchymyn i ymestyn y cyfnod
ar gyfer gweithredu i 29 Mawrth 2024. Roedd angen hyn oherwydd yr amgylchiadau a oedd yn deillio o
bandemig parhaus COVID-19, gan gynnwys vy cyfyngiadau a osodwyd gan Reoliadau Diogelu lechyd
(Coronafeirws, Cyfyngiadau) (Lloegr) 2020 (fel y’'u diwygiwyd) a'r amrywiol Reoliadau Diogelu lechyd
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) a oedd yn rhwystro gallu SPH i gyflawni gofynion amrywiol y DCO,
ac i ddechrau’r datblygiad awdurdodedig cyn i'r terfyn amser hwnnw ddod i ben.

Ers caniatau’r newid ansylweddol, mae SPH wedi bod yn ymdrechu i ddechrau’r datblygiad ac wedi
gwneud llawer o’r gwaith angenrheidiol i gyflawni’r gwahanol ofynion yn y DCO gan gynnwys 12 mis o
fonitro dwr yn ogystal &'r gwaith gofynnol o fonitro ansawdd aer a swn ar y safle. Rydym wedi gweithio
gyda Chyngor Gwynedd i ddatblygu strategaeth ar gyfer cyflawni’r gofynion hyn sy’n bodloni eu
disgwyliadau. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i gyflwyno gollyngiadau rhannol o’r cynlluniau adeiladu a
rheoli amgylcheddol gofynnol i Gyngor Gwynedd ar gyfer cyflawni Cam 1y prosiect. Rydym yn bwriadu
cyflwyno ceisiadau i ryddhau Gofyniad 7 (Ansawdd Aer), 9 (Rheoli Ansawdd Dwr) a 21 (Cynllun Ymchwilio
Ysgrifenedig) yn ystod yr wythnosau nesaf.
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Fel rhan o’r gwaith parhaus hwnnw, rydym wedi gwneud gwaith dylunio peirianneg manwl helaeth ar y
prosiect ar y cyd ag Ymgynghorwyr Peirianneg Fichtner sydd wedi datblygu dyluniad y prosiect yn
sylweddol, ac wedi cynnal proses dendro fanwl gyda nifer o gontractwyr peirianneg sifil a Mecanyddol a
Thrydanol blaenllaw yn y diwydiant.

Mae canlyniadau’r gwaith hwn wedi tynnu sylw at gynnydd sylweddol a digynsail yng nghostau cyfalaf y
prosiect ers i'r amcangyfrifon cychwynnol o gostau gael eu gwneud gan ddefnyddio data’r diwydiant o
¢.2021. Mae hyn wedi newid economeg vy prosiect, sy’n golygu bod penderfyniad buddsoddi cadarnhaol
yn debygol o ddibynnu ar ganlyniad cynllun cymorth Storio Ynni Hirdymor y Llywodraeth; mae’r
cyhoeddiad wedi’i drefnu ar gyfer 2024.

Felly mae SPH yn ceisio newid y Gorchymyn i ymestyn y dyddiad cau ymhellach ar gyfer cychwyn vy
datblygiad awdurdodedig i 29 Mawrth 2026, estyniad o 24 mis ac mae’n gwneud cais i Weinidogion Cymru
yn unol ag adran 153 a pharagraff 2 o Atodlen 6 i Ddeddf Cynllunio 2008 i wneud newidiadau ansylweddol
i'r Gorchymyn. Mae’r cais hwn yn amodol ar Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Newid a Dirymu Gorchmynion
Cydsyniad Datblygu) 2011.

Mae SPH yn nodi na fu unrhyw newid i'r Asesiad or Effaith Amgylcheddol na’r Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd a fyddai angen eu hailasesu ar hyn o bryd ac mae hyn wedi’i nodi'n fanwl yn y dogfennau
ategol.

Mae’r dogfennau canlynol wedi’'u cynnwys i gefnogi’r cais am ddiwygiad ansylweddol:

e Cais am Newid Ansylweddol (dogfen ymgynghori);

e Adroddiad Gwerthusiad Amgylcheddol (ac atodiadau);
e Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Adolygiad 2023

e Hysbysiad Rheoliad 6;

e  Gorchymyn Diwygio Drafft (fersiwn Word a PDF)

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu a ni.

Yn gywir,

Doy

Dave Holmes

Y Rheolwr Gyfarwyddwr



