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Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a drafodwyd, a’r cyngor a roddwyd 
 

Cynghorodd yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth) y byddai nodyn o’r cyfarfod yn cael ei 
wneud a’i gyhoeddi ar ei gwefan yn unol ag adran 51 Deddf Cynllunio 2008. Ni fyddai 
unrhyw gyngor a roddid o dan adran 51 yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol y gallai’r 
ymgeiswyr (neu eraill) ddibynnu arno.  

 
Rhaglen brosiect wedi’i diweddaru 
 

Rhannodd yr Ymgeisydd drosolwg lefel uchel o’i raglen, yn dangos ymgynghoriad statudol 
yn ystod Chwarter 3/4 2024 a bwriad i gyflwyno cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu 
(DCO) yn ystod Chwarter 3 2025. Bydd manylion ychwanegol am y llinell amser yn cael eu 
cynnwys mewn dogfen raglen lawn a gyflwynir i’r Arolygiaeth ac a gyhoeddir ar wefan yr 
Ymgeisydd, maes o law.  
 
Esboniodd yr Ymgeisydd y disgwylir i ymgysylltiad anffurfiol ddechrau cyn hir, i baratoi ar 
gyfer yr ymgynghoriad statudol, a bod y rhaglen yn cynnwys cyfle i gynnal ail 
ymgynghoriad wedi’i dargedu, os bydd angen. Mae’r Ymgeisydd yn bwriadu ceisio 
cyfraniad ychwanegol gan ymgyngoreion statudol, cyn mireinio rhaglen y prosiect 
ymhellach a chadarnhau dyddiad cyflwyno. 
 
Cytunodd yr Ymgeisydd i ddiweddaru’r dyddiad cyflwyno ar gyfer gwefan yr Arolygiaeth, a’i 

fod yn bwriadu defnyddio’r gwasanaeth dogfennau drafft ar hyn o bryd, ond y byddai’r 
cwmpas a’r amseriad yn cael eu cadarnhau. 

 

Mynegi diddordeb ynglŷn â’r gwasanaeth cyn-ymgeisio 

 
Esboniodd yr Ymgeisydd ei fod yn targedu’r haen gwasanaeth safonol ar hyn o bryd, sy’n 
briodol i’r prosiect, yn ei farn ef.  
 
Gofynnodd yr Ymgeisydd am ychydig o gyngor ynglŷn â’r gwasanaeth cyn-ymgeisio 
newydd: 
 
Dogfen rhaglen y prosiect 



 

 
Darparodd yr Arolygiaeth ddolen i ganllawiau gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau (DLUHC) ynglŷn â’r manylion sy’n ofynnol yn rhaglen y prosiect. Fe ddylai 
ymdrin â’r cam cyn-ymgeisio cyfan, gan gynnwys unrhyw beth sydd eisoes wedi digwydd, 
hyd at yr adeg gyflwyno. Cadarnhaodd fod angen i gysylltiadau â chyrff statudol gael eu 
cynnwys yn y rhaglen ac, er nad yw ymgynghoriad ffurfiol yn ofynnol, bod angen i’r rhaglen 
fod yn hyblyg i gefnogi eu hymgysylltiad. Mater i’r Ymgeisydd yw dewis p’un ai rhannu’r 
rhaglen â chyrff statudol o flaen llaw neu eu cyfeirio at y fersiwn gyhoeddedig, pan fydd ar 
gael. Holodd yr Ymgeisydd b’un a ddylai gynhyrchu fersiwn o’r ddogfen ar gyfer y cyhoedd 
i’w chyhoeddi. Cadarnhaodd yr Arolygiaeth y byddai’n rhoi mwy o gyngor ynglŷn â hyn ar 
ôl y cyfarfod. 
 
Carreg Filltir Digonolrwydd Ymgynghori (AoCM) 
 
Nododd yr Ymgeisydd y gallai gofynion paratoi ar gyfer y garreg filltir newydd hon effeithio 
ar lwybr critigol y prosiect. Cynghorodd yr Arolygiaeth mai mater i’r Ymgeisydd yw cynnig y 
dyddiad yn rhan o’i raglen, ar yr amod nad yw’n hwyrach na thri mis cyn y dyddiad 
cyflwyno, a rhannodd ddolen i ganllawiau perthnasol DLUHC. Nododd fod yr AoCM yn 
fersiwn fwy ffurfiol o’r hyn sydd wedi cael ei wneud fel arfer a’i bwriad yw lleihau risg trwy 
geisio ymatebion gan awdurdodau lleol yn gynharach. Mae hyn yn caniatáu i bryderon 
dderbyn sylw cyn yr ymateb ffurfiol yn ystod y cam Derbyn. 

 
Cadarnhaodd yr Arolygiaeth hefyd, gan fod y prosiect eisoes wedi ceisio Barn Gwmpasu, 
y dechreuir codi ffi o fis Ebrill 2025, tra byddai’r haenau gwasanaeth newydd ar waith o fis 
Medi 2024. Mae’n disgwyl gallu cadarnhau prosiectau yn eu haenau unigol erbyn diwedd 
mis Awst 2024. Cynghorodd yr Ymgeisydd i fonitro’r dudalen we Cwestiynau Cyffredin sy’n 
gysylltiedig â’r prosbectws, sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd wrth i gwestiynau ddod i 
law. 

 

Ymgynghoriad Statudol 
 

Esboniodd yr Ymgeisydd, yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol, ei fod yn bwriadu cysylltu â 
chynrychiolwyr etholedig ar bob lefel i gynnig sesiynau briffio ynglŷn â’r prosiect, ei raglen 
a’r ymgynghoriad i ddod. Bydd cylchlythyr cymunedol dwyieithog yn dilyn ar gyfer oddeutu 
4,000 o gyfeiriadau preswyl a busnes yn yr ardal ymgynghori, yn ogystal â gwefan y 
prosiect a rhestr e-bost ar gyfer diweddariadau. Nododd yr Ymgeisydd, gan fod twristiaeth 
yn rhan allweddol o’r economi leol, fod yr ymgysylltiad anffurfiol wedi’i amseru i geisio dal 
rhywfaint o’r tymor twristiaeth brig ac y bydd yn bresennol mewn digwyddiadau cymunedol 
lleol, gan gynnwys Sioe Sir Fôn.  
 
Nododd yr Ymgeisydd hefyd ei fod eisoes wedi ymgynghori’n anffurfiol â Chyngor Sir Ynys 
Môn (IoACC) ynglŷn â’r Datganiad Ymgynghori â’r Gymuned (SoCC). Mae wedi 
diweddaru’r datganiad hwn i fynd i’r afael â sylwadau’r Cyngor a bydd yn ymgynghori’n 
ffurfiol ym mis Gorffennaf fel y gellir ei gyhoeddi ymhell cyn yr ymgynghoriad statudol.  
 
Mae’r ymgynghoriad statudol wedi’i drefnu i bara chwe wythnos, dros hanner tymor yr 
Hydref i geisio dal y boblogaeth dwristiaid a chynyddu hygyrchedd, e.e., i deuluoedd sy’n 
gweithio a allai gymryd gwyliau ar yr adeg hon. Amlinellodd yr Ymgeisydd y broses y 
mae’n bwriadu ei dilyn, yn cynnwys digwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein ac argaeledd 
dogfennau ymgynghori. Mae’n ceisio rhychwantu ardal leol eang gyda’i leoliadau adneuo a 
hysbysiadau a hysbysebion mewn sawl cyhoeddiad lleol, gan gynnwys cyhoeddiad iaith 
Gymraeg. Bydd y dogfennau ymgynghori canlynol yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg a 
Saesneg: 



 

• Llyfryn Gwybodaeth am y Prosiect 

• Ffurflen adborth 

• Crynodeb Annhechnegol o’r Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol 

• Byrddau digwyddiadau ymgynghori 
 
Mae gwefan y prosiect ar gael yn Gymraeg a Saesneg a bydd siaradwyr Cymraeg yn 
bresennol ym mhob digwyddiad ymgynghori.  
 
Gofynnodd yr Ymgeisydd am unrhyw adborth ar ehangder a dyfnder gwybodaeth i 
ganiatáu i ymgyngoreion ffurfio barn gytbwys. Cynghorodd yr Arolygiaeth y byddai IoACC 
mewn sefyllfa well i gynghori ynglŷn â hyn oherwydd bu’n ymwneud yn fwy hyd yma a 
bydd ganddo wybodaeth am y gymuned leol. Cynghorodd yr Arolygiaeth yr Ymgeisydd i 
sicrhau bod y broses ymgysylltu anffurfiol yn cael ei chofnodi’n drwyadl, yn ogystal â’r cam 
statudol, a bod yr hysbysiad a46 yn cael ei gyflwyno cyn i’r ymgynghoriad statudol 
ddechrau. 

 
Argymhellodd yr Arolygiaeth hefyd y dylai’r Ymgeisydd roi ystyriaeth gynnar i opsiynau 
lleoliad ar gyfer gwrandawiadau yn y dyfodol, o ystyried y diffyg lleoliadau addas ar gyfer 
prosiectau blaenorol. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod eisoes yn llunio rhestr fer o 
leoliadau. Cytunodd yr Arolygiaeth i anfon ei rhestr wirio gofynion lleoliad yn dilyn y 
cyfarfod. 

 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR) 
 
Esboniodd yr Ymgeisydd sut mae’r dyluniad wedi esblygu ers iddo gael ei rannu’n 
flaenorol: 
  

- Mae rhywfaint o’r tir a gynigiwyd yn flaenorol ar gyfer lleoli paneli solar o fewn Canol 
Maen Hir wedi cael ei ddileu ar ôl ymgysylltu ymhellach â thirfeddianwyr, ond fe’i 
cadwyd yn rhannol ar gyfer mynediad adeiladu ac ati. Mae ardal ychwanegol ar 
gyfer lleoli paneli solar i’r gogledd o Lannerch-y-medd wedi’i chynnwys bellach o 
fewn Canol Maen Hir (uwchben safle De Maen Hir). 

- Mae’r coridor llwybr ceblau sy’n cysylltu’r lleiniau yn llydan ar hyn o bryd a chaiff ei 
fireinio wrth i’r cynllun symud ymlaen. 

- Mae paramedrau uchder wedi cael eu diffinio ar gyfer y PEIR i lywio asesiad o’r 
Dirwedd ac Amwynder Gweledol.  

- Mae lleoliadau posibl is-orsafoedd wedi cael eu mireinio o fersiynau blaenorol, gyda 
hyblygrwydd wedi’i ymgorffori. Ar hyn o bryd, mae’r holl opsiynau cydleoli ar gyfer y 
System Storio Ynni Batris (BESS) ac is-orsaf y prosiect wedi’u dangos ar yr uchder 
mwy (is-orsaf). Bydd y manylion yn cael eu mireinio ar gyfer cyflwyno. Mae’n bosibl 
na fydd angen is-orsafoedd llai, ond mae lleoedd wedi’u neilltuo i ganiatáu ar gyfer 
yr opsiwn hwnnw.  

- Dangosir ardaloedd lliniaru penodol, ond nodir y bydd mesurau lliniaru 
ymgorfforedig o fewn yr ardaloedd eraill hefyd, fel ardaloedd gwrthbwyso oddi wrth 
dderbynyddion sensitif. 

 
Gofynnodd yr Arolygiaeth am eglurhad ynglŷn â pherthynas yr ardal newydd ar gyfer lleoli 
paneli solar â Ffin Gwmpasu’r Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol (EIA) ar adeg 
mabwysiadu Barn Gwmpasu’r Arolygiaeth ym mis Rhagfyr 2023. Cadarnhaodd yr 
Ymgeisydd fod yr ardal hon wedi cael ei hychwanegu ar ôl Cwmpasu. Ond, o ystyried bod 
y tir wedi cael ei gynnwys yn yr Ardal Astudio Cwmpasu EIA ehangach ac nad oes unrhyw 
effeithiau na derbynyddion newydd, a hepgorwyd yn y Farn Gwmpasu, nid oes angen 
asesiad. Mae’r Ymgeisydd o’r farn nad yw’r newid yn golygu bod angen ailgwmpasu. 



 

Mae’r Ymgeisydd wedi llunio nodyn technegol yn amlinellu ei safbwynt, sydd wedi cael ei 
ddarparu i’r Arolygiaeth. 
 

 
Nodyn ôl-gyfarfod: Mae’r Farn Gwmpasu a fabwysiadwyd wedi’i seilio ar y wybodaeth a 
oedd ar gael yn yr Adroddiad Cwmpasu (dyddiedig mis Tachwedd 2023) ar yr adeg honno 
a mater i’r Ymgeisydd yw penderfynu p’un a oes angen gwneud unrhyw gais newydd am 
gwmpasu. Nodir safbwynt a rhesymeg yr Ymgeisydd nad yw hyn yn angenrheidiol yn yr 
achos hwn. Mae nodyn technegol yr Ymgeisydd yn esbonio yr ymgynghorir ag IoACC 
ynglŷn ag unrhyw oblygiadau i’r asesiadau, er enghraifft i benderfynu p’un a oes angen 
unrhyw olygfannau ychwanegol ar gyfer yr Asesiad o’r Effaith ar y Dirwedd a’r Effaith 
Weledol. Er mwyn dangos bod agweddau/ materion wedi derbyn sylw’n briodol, cynghorir 
yr Ymgeisydd y dylai’r Datganiad Amgylcheddol (ES) (a’r PEIR, lle y bo’n bosibl) gynnwys 
cyfiawnhad cryf o hyd a lled y gwaith casglu data sylfaenol a chwmpas yr asesiadau o’r 
effaith yn hyn o beth, er mwyn rhoi hyder bod yr effeithiau arwyddocaol tebygol wedi cael 

eu hasesu’n llawn.  

 
Is-orsaf y Grid Cenedlaethol 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod wedi trafod y cysylltiad ag is-orsaf arfaethedig De Wylfa 
gyda thîm National Grid Electricity Transmission (NGET). Mae ymgysylltiad yn parhau ag 
NGET ynglŷn â’r mater hwn. 

 
Ymgysylltiad Parhaus ag Ymgyngoreion Statudol 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y bu’n ymgysylltu ag IoACC (ynglŷn â meysydd cynllunio a 
thechnegol fel sŵn, ansawdd aer a phriffyrdd) ac ymgyngoreion statudol eraill yn rheolaidd 
i gytuno ar fethodoleg ac ati a rhoi diweddariadau ar y cynigion. Derbyniwyd adroddiad 
dylunio gan Gomisiwn Dylunio Cymru (DCfW) a bydd yr Ymgeisydd yn cynnal ymweliad 
safle a gweithdy gyda DCfW ym mis Gorffennaf yn rhan o’i ymgysylltiad parhaus. 
Argymhellodd yr Arolygiaeth y dylai’r Ymgeisydd gynnwys cofnod o ymgysylltiad â DCfW 
yn ei Adroddiad Ymgynghori yn ogystal â’r dogfennau dylunio, yn enwedig o ran sut mae’r 
cynllun wedi esblygu wrth ymateb i adborth. Nododd hefyd y gallai DCfW groesawu sesiwn 
friffio ychwanegol cyn cyflwyno. 

 
Penderfyniadau penodol/ angen gwaith dilynol? 
 

Cytunwyd ar y camau gweithredu canlynol: 
 

• Bod yr Ymgeisydd yn cadarnhau pa ddyddiad (bras) y dylid ei ddefnyddio i ddiweddaru 
tudalen y prosiect ar wefan yr Arolygiaeth [NODYN ÔL-GYFARFOD: WEDI’I 
GWBLHAU BELLACH]. 

• Bod yr Arolygiaeth yn ymateb i gwestiynau sy’n weddill a anfonwyd trwy e-bost ynglŷn 
â’r gwasanaeth cyn-ymgeisio newydd. [NODYN ÔL-GYFARFOD: WEDI’I GWBLHAU 
BELLACH] 

• Bod yr Arolygiaeth yn anfon rhestr wirio gofynion lleoliad a nodiadau cyngor at yr 
Ymgeisydd. [NODYN ÔL-GYFARFOD: WEDI’I GWBLHAU BELLACH] 

• Bod yr Ymgeisydd yn ailanfon y nodyn technegol ar newidiadau Cwmpasu a bod yr 
Arolygiaeth yn gwneud unrhyw sylwadau os bydd angen [NODYN ÔL-GYFARFOD: 
WEDI’I GWBLHAU BELLACH]. 



 

• Bod yr Ymgeisydd yn cadarnhau pryd y bydd angen y cyfarfod diweddaru nesaf; ym 
mis Medi ar ôl yr ymgynghoriad statudol, o bosibl. 


