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Cefndir 
 
Deddfwriaeth / 
Polisi 
 
Y Broses Caniatâd 
Datblygu 
 
Profiad ‘Hinkley 
Point C’ 

 



History of delay /  
Hanes yr oedi 

Sizewell B – 4.5 mlynedd / 
4.5 years 

LHR Terminal 5 – dros 7 
mlynedd /over 7 years 



Ynni / Energy 

 

Porthladdoedd/ Ports 

 

 

 

 

 



Datganiadau Polisi Cenedlaethol  
National Policy Statements  
 

•Polisi ynni cyffredinol / Overall 
energy policy 

•Niwclear /Nuclear 

•Ynni adnewyddadwy /Renewables 

•Tanwydd Ffosil /Fossil fuels 

•Rhwydweithiau trydan /Electricity 
networks  

•Olew a nwy /Oil and gas   

•Porthladdoedd / Ports 

 



Proses Caniatâd Datblygu / DCO Process  

DATBLYGWR / DEVELOPER PINS YG/SofS 

Blwyddyn + /1 

year + 

 

4-5 mis/ 

 4-5 

months 

Blwyddyn/ 

1 Year 

Cyn Gwneud Cais / Pre-application 
Derbyn / 

Acceptance 

Pre-examination/ 

Cyn yr Archwiliad 

 Archwiliad /  

Examination 

Argymhelliad / 

 Recommendation 

Penderfyniad 

/ Decision 



Cyn Gwneud Cais /Pre Application  

•Developer’s legal 
responsibility 

•Consultation with 
communities 

•Consultation with technical 
bodies 

•Publicity 

•Duty to have regard to 
responses received 

• Cyfrifoldeb cyfreithiol y 
datblygwr  

• Ymgynghori â 
chymunedau 

• Ymgynghori â chyrff 
technegol  

• Cyhoeddusrwydd 

• Dyletswydd i roi sylw i 
ymatebion a dderbyniwyd 

 



Cymryd Rhan/Take Part  

• Your opportunity to 
influence the project 

• Your opportunity to learn 
about the proposals 

• The consultation 
documents are not “the 
application” 

• Events publicised in local 
press / online 

 

• Eich cyfle i ddylanwadu ar 
y prosiect  

• Eich cyfle i ddysgu am y 
cynigion 

• Nid “y cais” yw’r dogfennau 
ymgynghori 

• Digwyddiadau wedi eu 
cyhoeddi yn y wasg leol 
/ar-lein 



Derbyn /Acceptance 

•Applicant submits 
application and fee to PINS 

•PINS has 28 days to decide 
if the application can be 
examined 

•Application documents 
published on our website 
ASAP 

• Ymgeisydd yn anfon cais 
a ffi i’r Arolygiaeth 
Gynllunio 

• Bydd gan yr Arolygiaeth 
Gynllunio 28 diwrnod i 
benderfynu os gall y cais 
gael ei archwilio 

• Bydd dogfennau’r cais yn   
cael eu cyheoddi ar ein 
gwefan mor fuan â phosibl 

 



Cyn yr Archwiliad /Pre Examination  

• Acceptance announced in 
Local newspaper notices – 
also follow our website 

• Register to take part in 
the examination as an 
“interested party” 

• Interested parties invited 
to Preliminary Meeting to 
discuss the timetable 

• Examining Authority 
(ExA) appointed 

 

 

• ‘Derbyn’ wedi ei gyhoeddi 
mewn hysbysiadau papur 
newydd lleol - dilynwch ein 
gwefan hefyd 

• Cofrestru i gymryd rhan yn 
yr archwiliad fel “parti â  
buddiant”  

• Partïon â buddiant yn 
derbyn gwahoddiad i’r 
Cyfarfod Rhagarweiniol i 
drafod yr amserlen 

• Penodi Awdurdod Archwilio 
(AA) 



Archwiliad / Examination 

•Maximum 6 Months – final 
timetable issued 

•Primarily a written process 

•Interested parties can provide 
further written representations 
and participate at hearings 

•Process is run by the 
Examining Authority 

 

 

•Uchafswm o 6 mis – cyhoeddi 
amserlen derfynol 

•Proses ysgrifenedig yn bennaf 

•Partïon â buddiant yn medru 
darparu sylwadau ysgrifenedig 
pellach a chymryd rhan mewn 
gwrandawiadau. 

•Proses yn cael ei chynnal gan yr 
Awdurdod Archwilio 

 



Argymhelliad a Phenderfyniad / 
Recommendation & Decision  

•Once the examination is closed 
no further representations can 
be sent to the ExA 

•Examining Authority has 3 
months to make a 
recommendation to the SoS 

•SoS has 3 months to make a 
decision  

• Wedi i’r archwiliad gau, ni 
ellir anfon unrhyw 
sylwadau pellach i’r 
Awdurdod Archwilio 

• Bydd gan yr Awdurdod 
Archwilio 3 mis i wneud 
argymhelliad i’r 
Ysgrifenydd Gwladol 

• Bydd gan yr Ysgrifenydd 
Gwladol 3 mis i wneud 
penderfyniad  

 



 
Yr Iaith Gymraeg /Welsh 
Language  



Hinkley Point C 

• Cyflwynwyd 31 Hydref 

2011 / Submitted 31 

Oct 2011  

 

• 46,000 o dudalennau 

/46,000 pages  

 

• 800 o Gynlluniau / 800 

Plans 

 

• Derbyn ar gyfer 

Archwiliad ar 24 

Tachwedd 2011 / 

Accepted for 

examination on 24 

Nov 2011  



Archwiliad 
HPC / HPC 

Examination 
21 Mawrth 2012 i 
21 Medi 2012 (6 

mis) 
21 March 2012 to 
21 Sept 2012 (6 

months) 
 

3 diwrnod o 
arolygiadau 

safle ar y cyd / 
3 days of 

accompanied 
site visits 

15 diwrnod o 
wrandawiadau 

/15 days of 
hearings  

2150 o ddogfennau 
archwiliad wedi’u 
cyflwyno /2150 

examination 
documents 
submitted 

5 Prif Fater/  

5 Principal 
Issues  

1600 o Bartïon â 
Buddiant (1200 
wedi cofrestru) / 

1600 Interested 
Parties (1200 

registrations) 
 



Awgrymiadau / Tips  

• Most documents will have a 
summary at the start 

• The Non Technical Summary of 
the Environmental Statement is a 
good place to start 

• Large applications usually have a 
navigation document 

• View online at home or in publicly 
accessible locations 

• Follow the examination timetable 

• Stick to the agenda at hearings 

 

• Bydd y rhan fwyaf o ddogfennau 
yn cynnwys crynodeb i gychwyn 

• Mae’r Crynodeb Annhechnegol 
o’r Datganiad Amgylcheddol yn 
fan cychwyn da   

• Bydd ceisiadau mawr fel arfer 
yn cynnwys dogfen llywio 

• Gweld ar-lein adref neu mewn 
lleoliadau sy’n hygyrch i’r 
cyhoedd 

• Dilyn amserlen yr archwiliad  

• Cadw at yr agenda mewn 
gwrandawiadau  

 



0303 444 5000 

NIEnquiries@pins.gsi.gov.uk 

infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/ 

Planning Inspectorate, National Infrastructure 
Team, Temple Quay House, Bristol, BS1 6PN 

 
Cysylltwch â ni am 
gyngor / 
Contact us for advice 


